ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 01

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿಬಿಎಂಪಿ/ಕೂಎ/ಕೆಆರ್/07/22-23

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು Date - 6/9/2022

(1)

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Construction of Culverts in Various Places in Ward No. 09, Amruthahalliನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

(2) ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09ರ (ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ **ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3726** ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಾರ್ಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಅಡಿಗಾಲುವೆಗಳಿದ ಕಡೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಚರಂಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಚರಂಡಿಯ ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಹೊಸದಾಗಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೋರಿರುವುದರ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ಹಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
2. ಅಡಿಗಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು 1:4:8, ನಿಂದ ಬೆಡ್ ಹಾಕುವುದು.
3. ಸೈಜು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
4. 1:2:4 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ನಿಂದ ಕೋಪಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕುವುದು.
5. ಪ್ರೀ-ಕ್ಯಸ್ಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಡಕ್ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಳವಡಿಸುವುದು.

(3) ಅಂದಾಜನ್ನು 2021-2ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ ಲೆಕ್ಕ ಶಿರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3726ರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇರೆಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ವೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ ಸದರಿ (4) ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 09 (ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ)

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Kodigehalli Sub Division
BBMP, Bangalore

ಸಂಖ್ಯೆ: 1043
ದಿನಾಂಕ 9/9/22

(5) ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ).,

ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.

ಪ್ರ.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 02 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
6)	ಹಿಂದಿನ ಕಂಡಿಕೆಗಳ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 09 ಅಮೃತಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ Construction of Culverts in various Places in Ward No. 09, Amruthahalli ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು, ಕೊಡಿಗೇಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ ರವರು 2021-22ನೇ ಸಾಲಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ವೃತ್ತದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ರೂ. 10.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.
7)	ಮುಂದುವರೆದು, 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿರುವ ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14 ಮತ್ತು 15 ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗೆ "ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ, ನಗರ ಯೋಜನೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭೆಯ" ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಿ **"ಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಗಾರರು ದಿನಾಂಕ: 06-08-2022 ರಂದು ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: 178/2022-23 ರಂತೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ".**
8)	ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡಿರುವ 2022-23ನೇ ಸಾಲಿನ ಪಿ.ಓ.ಡಬ್ಲ್ಯು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ Construction of Culverts in various Places in Ward No. 09, Amruthahalli, Est. Cost Rs. 10.00 Lakhs ಕಾಮಗಾರಿಯು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
9)	ನಕ್ಷೆಗಾರರು **ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)**
10)	ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ.) ಬೃಪೆಂ.ಮ.ಪಾ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಮೆಮೋ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
11)	ನಕ್ಷೆಗಾರರು **ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)**
	ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ.) ಬೃಪೆಂ.ಮ.ಪಾ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
12)	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ದೊರೆತಿರುವುದರಿಂದ DTS ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ನಕ್ಷೆಗಾರರು
13)	ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ) ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ.) ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

Construction of Culverts in various Places in Ward No. 09, Amruthahalli

14) ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಟೆಂಡರ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಸಂಖ್ಯೆ: Tender Notification No. EE/BTP/BBMP/E-PMT/18/2022-23, Date: 04-11-2022 ರಂದು ಅಲ್ಪಾವದಿ ಟೆಂಡರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್1 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Ashok Constructions Prop. Sri.Ashok C ರವರು ಟೆಂಡರ್‌ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇಕಡ -22.19 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ, ಅಂದರೆ ರೂ. 658556.83 ಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ **ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು** ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲು ಪತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಗಾರರು

15) **ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾವಿ)**

ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ.)
ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.

16) ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ Letter of Acceptance ನೀಡಲಾಗಿ, Diffrence Amount Paid Rs.2,11,700.00 through DD No:680710, Date:10-03-2023, Karnataka Bank , Sahakarnagara. and The 3% FSD Amount Paid Rs.19100.00/ through FDR No :469767, Dt: 10.03.2023 . Karnataka Bank , Sahakarnagara **ಬೆಂಗಳೂರು ರಂತೆ** ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

17) ಮುಂದುವರೆದು, **009-23-000006 ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆ ದೊರೆತಿದ್ದು,** ತತ್ಸಂಬಂಧ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಟೆಂಡರ್ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪ್ರಕಾರ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು, ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಪತ್ರ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯದೇಶ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ನಕ್ಷೆಗಾರರು

18) **ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾವಿ)**

ಕಾ.ಅ. (ಬ್ಯಾ.ವಿ.)
ಬೃಬೆಂ.ಮ.ಪಾ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ .....

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ,

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು : Construction of Culverts in Various Places in ward No. 09, Amruthahalli

ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 10.00 ಲಕ್ಷಗಳು

Work Code: **009-23-000006**

ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: BBMP/ EE/BTP/WO/163/2022-23, Dt. 14.03.2023 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s Ashok Construction, Prop Sri. Ashok C ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ First & Final ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. 7,77,097.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 4997 ಪುಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 4973-75 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

1/17

18/01/2024

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಂಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Kadugodi Sub Division
BBMP, Bangalore

2/20

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಬ್ಯಾ.ವಿ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಪಾವತಿಸುವ ಕುರಿತು

ಕಾಮಗಾರಿಯ ಹೆಸರು: Construction of Culverts in Various Place in Ward No.09, Amruthahalli

ಜಾಬ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 009-23-000006

-*****-

21) ಹಿಂದಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆಯ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ/ಸಂಸ್ಥೆ Ashok **M/s A Construction, Prop Sri. Ashok C** ರವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತತ್ಸಂಬಂಧ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕುರಿತು ಕಿ.ಅ/ಸ.ಅ ಮತ್ತು ಸ.ಕಾ.ಅ ಉಪ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಬಿಲ್/ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ/ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಾಖಲೆಗಳು/ ದೃಢೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಎಸ್.ಬಿ.ಆರ್ ಹಾಗೂ ಐ.ಎಫ್.ಎಂ.ಎಸ್. ನೊಂದಣಿಯೊಡಿಸುವುದಿಗೆ ವಿಭಾಗದ ಕಛೇರಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

22) ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮೂಲ ಕಡತ ಹಾಗೂ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತತ್ಸಂಬಂಧ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 6,58,000/- 7,76,440/- ಗಳಿಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆದೇಶ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

7/3/24

7/3/24

ಲೆಕ್ಕಾಧೀಕ್ಷಕರು

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ),

7/3